
 

 

〇 計画策定までのスケジュール                  資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1年 8月 23日 

R1年 11月 22日 

策定委員会 

第 1回委員会 

アンケート
調査 

第 2回委員会 

 

① 現行計画の検証 

② 住まい･まちづくりの問題点･課題の抽出 

住まい・まちづくりの課題整理 

 

① 基本理念の検討 

② 基本目標の検討 

③ 将来指標の検討 

住まい・まちづくりの基本方針の設定 

第 3回委員会 

 

① 碧南市の概要の整理 

② 住宅事情の整理 

③ 住民意向の整理 

住まい・まちづくりの現状分析 

R2年 3月 4日 推進する住宅施策の立案 

地域別住宅施策の方針と展開方向 

第 4回委員会 

R2年 7月 29日 
計画実現に向けて 

パブリック
コメントの

実施 
R2年 12月
～R3年 1月 

第 5回委員会 

碧南市住生活基本計画の策定 

R2年 10月 

碧南市住生活基本計画原案の確認 

R3年 3月 


