
   
碧南市週休２日工事実施要領（土木工事編） 

（目的） 

第１条 “地域の守り手”である建設業の持続的な発展のため、建設現場の労働

環境改善、将来の担い手の確保に向けた取組の一つとして、発注者指定型の週

休２日工事を実施する。発注時は「完全週休２日（土日）」を指定することと

し、受注者は本取組の趣旨を踏まえ、休日の「量」の確保だけでなく「質」の

向上を目指すものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本要領における用語は次のとおり定義する。 

土木工事 ：愛知県積算基準及び歩掛表【土木編】を適用する工事 

現場閉所 ：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を

除き、現場事務所での事務作業を含めて、１日を通して現場や現場

事務所が閉所された状態 

工事完成日：完成通知書提出日 

 

（対象工事） 

第３条 予定価格２００万円以上の全ての工事を対象とする。ただし、以下のい

ずれかに該当する工事は対象外とする。 

(1) 著しく施工期間が短い工事（施工必要日数が５日以内の工事） 

(2) 通年維持工事等小規模な現場が点在する工事 

(3) 緊急の応急復旧工事 

２ 公共建築工事積算基準を適用する工事については、別に定める「碧南市週休

２日制工事実施要領（建築工事編）」により行う。 

 

（形式） 

第４条 形式は、次のとおりとする。また、達成状況の評価方法については、（参

考１）～（参考２）によることとする。 

(1) 完全週休２日（土日）（参考１） 

完全週休２日（土日）とは、対象期間（第５条）内において「土曜日」「日

曜日」を基本の現場閉所日とすることをいう。１週間の定義は、「月曜日から

日曜日まで」とする。ただし、地元条件等により、土曜日又は日曜日に作業を

行う場合は、同一週で土日に代わる現場閉所日（振替閉所日）を指定するもの

とする。 

また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週７回の夜間のうち、土曜日から日曜日

へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っていれば、完全週

休２日（土日）を達成しているとみなす。 

(2) 月単位の週休２日（参考２） 



   
月単位の週休２日とは、対象期間（第５条）内のすべての月ごとにおいて

現場閉所率（現場閉所日数/対象期間日数）が28.5%（４週８休）以上である

ことをいう。 

暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・

日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以

上を達成しているものとみなす。 

 

（対象期間） 

第５条 対象期間は契約締結日の翌日から工事完成日までのうち、以下の非対象

期間を除いた期間とする。 

(1) 準備期間（契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間で、現場事務

所等の設置、測量はこの期間に含む。） 

(2) 後片付け期間（施工を完了した日の翌日から工事完成日までの期間） 

(3) 夏季休暇（３日間） 

(4) 年末年始休暇（６日間） 

(5) 工場製作のみの期間 

(6) 工事全体を一時中止している期間 

(7) 発注者が週休２日の対象外とする作業を実施する期間（施工条件や地元条

件、災害対応等、受注者の責によらず週６日以上の現場作業を余儀なくさ

れる期間） 

 

（週休２日の取得に要する費用の計上） 

第６条 積算における補正係数は次のとおりとする。 

(1) 発注者は当初設計にて、補正係数表の「完全週休２日（土日）」の補正係

数を適用する。 

(2) 「完全週休２日（土日）」が達成できない場合、現場閉所状況に応じて以

下の補正係数に変更する。 

(3) 現場作業を伴わない工場製作に係る費用及び測量や調査・設計など、外注

が想定される業務については、補正の対象としない。 

補正係数表 

現 場 閉 所 状

況の適用区分 

完全週休２日（土

日）※ 

月単位の週休２日 

（４週８休以上） 

月単位の週休２日未

満（補正なし） 

労務費 １．０２ １．０２ １．００ 

共通仮設費率 １．０２ １．０１ １．００ 

現場管理費率 １．０３ １．０２ １．００ 

※当初設計時適用補正係数 

(4) 土木工事市場単価の補正対象及び補正係数は別紙１による 

(5) 土木工事標準単価の補正対象及び補正係数は別紙２による 



   
(6) 下水道工事市場単価の補正対象及び補正係数は別紙３による 

 (7) 土地改良事業等請負工事積算基準を適用する工事は、愛知県農業水産局で

定められた要領に準ずる。 

 

（取組内容） 

第７条 取組内容は、次のとおりとする。 

(1) 発注者は、特記仕様書の「施工条件の明示」において、以下のことを明示

する。 

・本要領の対象工事であるか否か 

・週休２日を実施しない工事の場合はその理由 

・対象工事の場合で、第５条(7)に該当する週休２日の対象外の作業を設定す

る場合はその内容 

(2) 本要領の対象工事は、工事名の末尾に「（週休２日）」を追記する。 

(3) 対象工事の受注者は、当初施工計画書（工場製作を伴う場合は、現場施工

計画書）に、現場閉所予定日及び非対象期間が分かる現場閉所取得計画表を

添付し提出する。施工計画書を提出しない工事については、着手届の提出前

までに工事打合せ簿に添えて提出する。 

(4) 対象工事の受注者は、毎月５日までに工事打合簿により実施結果（現場閉

所日及び非対象期間を明示）を提出するものとし、監督員はこれを確認する。 

(5) 受注者は完全週休２日（土日）又は月単位の週休２日が達成できないこと

が判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。 

(6) 発注者が週休２日工事等に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施

する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。 

(7) 対象工事の受注者は、通期の週休２日及び月単位の週休２日が達成できな

かった場合は、未達成の要因及び改善策を工事完成検査日までに発注者に報

告する。なお、受注者の責によらず達成できなかった場合はこの限りではな

い。 

 

（工事成績評定） 

第８条 提出された工程表や施工計画書が週休２日の取得を前提にしていない

など、明らかに受注者に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工

事成績評定表の「７．法令遵守等 ９．その他」の項目において、２点減点す

る。 

 

（取組証明） 

第９条 取組証明は総合評価において取組実績を証明するものとなる。完全週休

２日を達成した場合は、発注者は、工事目的物の引き渡し後に通知する検査結

果通知書の検査結果欄に「完全週休２日制工事に取り組み、取得率〇％を達成



   
した。」旨を記載し、取組証明とする。ただし、最終契約金額が５千万円未満

の工事については、取組証明は記載しない。 

 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

  



   
週休２日制工事における市場単価積算の補正係数の設定   別紙１ 

 

 

 

  

名称 区分 

補正係数 

月単位 
完全週休２

日（土日） 

鉄筋工  1.02 1.02 

ガス圧接工  1.01 1.01 

インターロッキングブロック工 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.02 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.00 1.00 

撤去 1.02 1.02 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.00 1.00 

撤去 1.02 1.02 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 1.02 1.02 

撤去 1.02 1.02 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.01 1.01 

防護柵設置工（落石防護網）  1.01 1.01 

道路標識設置工 
設置 1.00 1.00 

撤去・移設 1.01 1.01 

道路付属物設置工 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.02 

法面工  1.01 1.01 

吹付枠工  1.01 1.01 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）  1.01 1.01 

道路植栽工  1.02 1.02 

公園植栽工  1.02 1.02 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.01 1.01 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置

工 

 
1.02 1.02 

橋面防水工  1.01 1.01 

薄層カラー舗装工  1.00 1.00 

グルービング工  1.00 1.00 

軟弱地盤処理工  1.01 1.01 

コンクリート表面処理工（ｳｫｰﾀｰ

ｼﾞｪｯﾄ工） 

 
1.01 1.01 



   
週休２日制工事における土木工事標準単価の補正係数の設定   別紙２ 

名称 区分 

補正係数 

月単位 

完全週休

２日（土

日） 

区画線工  1.02 1.02 

高視認性区画線工  1.02 1.02 

橋梁塗装工  1.01 1.01 

構造物とりこわし工 
機械 1.01 1.01 

人力 1.02 1.02 

コンクリートブロック積工  1.02 1.02 

排水構造物工  1.02 1.02 

鋼製排水溝設置工  1.02 1.02 

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 

固定足場 1.01 1.01 

高 所 作 業

車 
1.01 1.01 

表面含浸工 

固定足場 1.02 1.02 

高 所 作 業

車 
1.02 1.02 

連続繊維シート補強工 

固定足場 1.02 1.02 

高 所 作 業

車 
1.02 1.02 

剥落防止工（アラミドメッシュ） 

固定足場 1.02 1.02 

高 所 作 業

車 
1.02 1.02 

漏水対策材設置工 

固定足場 1.02 1.02 

高 所 作 業

車 
1.02 1.02 

防草シート設置工  1.01 1.01 

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリ

エステル樹脂） 

固定足場 1.01 1.01 

高 所 作 業

車 
1.01 1.01 

塗膜除去工  1.02 1.02 

バキュームブラスト工  1.01 1.01 

道路反射鏡設置工 
設置 1.00 1.00 

撤去 1.02 1.02 

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）  1.02 1.02 



   

下水道用設計標準歩掛における市場単価          別紙３ 

 

 

機械式継手工  1.02 1.02 

抵抗板付鋼製杭基礎工  1.01 1.01 

ノーコーキング式コンクリートひび割

れ誘発目地設置工 

 
1.01 1.01 

ＦＲＰ製格子状パネル設置工  1.00 1.00 

侵食防止用植生マット工（養生マット工）  1.02 1.02 

支承金属溶射工  1.02 1.02 

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工   1.02 1.02 

フレア溶接工  1.02 1.02 

Ｈ型ボラード設置工  1.01 1.01 

橋梁用水切り材設置工 
固定足場 1.02 1.02 

作業車 1.02 1.02 

名称 区分 

補正係数 

月単位 
完全週休２

日（土日） 

硬質塩化ビニル管設置工  1.01 1.01 

リブ付硬質塩化ビニル管設置工  1.01 1.01 

砂基礎工 
人力施工 1.02 1.02 

機械施工 1.02 1.02 

砕石基礎工 
人力施工 1.02 1.02 

機械施工 1.02 1.02 

組立マンホール設置工  1.01 1.01 

小型マンホール工  1.00 1.00 

取付管およびます設置工 

ま す 設 置

工 
1.00 1.00 

取 付 管 布

設 及 び 支

管取付工 

1.01 1.01 


